

金口河区 2021 年地质灾害防治专项资金支出绩效评价报告

区财政局：

我局认真梳理进行了 2021 年地质灾害专项资金完成情况，现将综合绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

2021 年开展乐山市金口河区地质灾害风险调查评价项目，查明了金口河区地质灾害的动态变化情况、地质灾害承灾体及其易损性、易发性、危险性及地质灾害风险性，评价了一定时期内，各类承灾体受到地质灾害影响而造成直接和间接经济损失、人员伤亡、环境破坏的可能性，为我区地质灾害风险管控提供科学依据。

（一）项目资金申请及批复情况

2021 年申请项目资金 2021 年第一批中央地质灾害防治补助资金，下达资金均用于乐山市金口河区地质灾害风险调查评价项目，2021 年 3 月 11 日经区政府同意开展相关工作；申请项目资金 2021 年第二批地质灾害防治专项资金（省级）的通知，下达资金均用于监测员补助；申请项目资金 2021 年第三批地质灾害防治专项资金预算（省级）的通知，下达资金均用于乐山市金口河区和平沟泥石流特大型治理工程。项目符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标

乐山市金口河区地质灾害风险调查评价项目，共投入财政资金157.4万元，需取得良好的社会效益、经济效益和生态效益，查清金口河区的孕灾地质条件，总结地质灾害的发育特征、分布规律，分析区内地质灾害的主要诱发因，进行地质灾害风险评价与区划等。专项监测员补助工投入财政资金23.41万元，需完成56个隐患点监测任务。乐山市金口河区和平沟泥石流特大型治理工程项目，共投入财政资金700万元，目前未实施。

（三）项目资金申报相符性

本次实施的乐山市金口河区地质灾害风险调查评价项目资金来源采用2021年第一批中央地质灾害防治补助资金164万元进行，监测员补助资金采用2021年第二批地质灾害防治专项资金（省级）的通知补助资金23.41万元进行，乐山市金口河区和平沟泥石流特大型治理工程项目采用2021年第三批地质灾害防治专项资金预算（省级）的通知补助资金700万元进行。申报项目与实施内容一致，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划：2021年下拨专项经费共计897.41万元，实际到位897.41万元。

2、资金使用：乐山市金口河区地质灾害风险调查评价

项目依据中标价支付作业单位 157.4 万元，尚未支付。监测员补助资金 23.41 万元，目前已支付 23.11532 万元。乐山市金口河区和平沟泥石流特大型治理工程下达资金 700 万元，尚未支付。

（二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度，无中间环节，严格按合同进度支付。

（三）项目组织实施情况

2021 年 2 月 1 日下达金口河区地质灾害风险调查评价项目资金 164 万元，2021 年 3 月 11 日经区政府同意开展风险调查评价相关工作，2021 年 7 月 5 日通过公开招投标的方式确定作业单位，中标价 157.4 万元，2021 年 8 月 3 日签订了金口河区地质灾害风险调查评价采购项目合同，2021 年 8 月 3 日作业单位进场作业，2021 年 8 月 19 日金口河区地质灾害风险调查评价设计专家评审通过，2021 年 9 月 30 日野外验收通过，2021 年 12 月提交成果。2021 年第二批地质灾害防治专项资金（省级）的通知监测员补助项目于 2021 年 1 月 1 日起全年监测，已完成。2021 年第三批地质灾害防治专项资金预算（省级）的通知乐山市金口河区和平沟泥石流特大型治理工程项目，目前尚未实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

金口河区地质灾害风险调查评价项目于2021年6月30日开始实施，并安计划实施完成，于2021年11月17日提交风险调查评价专家成果报告。监测员补助项目于2021年1月1日起全年监测，于2021年12月31日完成隐患点监测任务。乐山市金口河区和平沟泥石流特大型治理工程项目，目前尚未实施。

（二）项目效益情况

金口河区地质灾害风险调查评价项目取得了良好的社会效益、经济效益和生态效益，基本查清了金口河区的孕灾地质条件，总结了地质灾害的发育特征、分布规律，分析了区内地质灾害的主要诱发因，进行了地质灾害风险评价与区划等。2021年第二批地质灾害防治专项资金（省级）的通知监测员补助项目，完成了隐患点56处监测任务。

四、问题及建议

（一）存在的问题

资金拨付较慢。

（二）相关建议

加快资金拨付。

乐山市金口河区自然资源局

2021年6月22日

