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第一章 总论
1.1方案概述
1.1.1方案名称
2022年金口河区农村生活污水治理“千村示范工程”实施方案

1.1.2责任单位

乐山市金口河生态环境局

1.1.3实施单位

金口河区金河镇人民政府、金口河区共安彝族乡人民政府

1.2方案实施必要性

农村生活污水的随意排放将会影响到农村的生态环境，威胁到人们的生存环境，需要利用技术手段，实现对生活污水的处理。从农村整体发展的现状和农民生活质量角度来看，加强污水处理工作是十分必要的。

1.对农村生活污水进行处理，是改善农村生态环境的迫切需要。随着农村居民生活水平的不断提升，农村污水的排放量也呈现出剧增的现象，由于农民不具有较强的环保意识，加之农村环境卫生设置配备不足，使得环境卫生状况较差，在这种情况下进行污水处理工作，完善相应配套设施，能够更好地改善当前农村的环境状况，为农村的生活营造更为健康和谐的生态环境。

2.对农村生活污水进行处理，也是建设社会主义新农村的必然之举。在社会主义建设的过程中，十分关注农村的发展，农村生产环境、生活环境和生活质量的改善和提高，既有利于农村生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁和管理民主的实现，又有利于农民生活质量的提升。加强对农村生活污水的处理，是实现这一目标的重要环节，因此需要引起相关部门的高度重视。

3.对农村生活污水进行处理，也是促进农村经济发展的必然要求。农村具有丰富的水资源和宽松的投资环境，这些都有利于推动农村经济的发展。但是由于农民对生活污水的随意排放，污染了一部分水资源，也阻碍了农村经济的发展，在这种情况下，加强对污水的处理，提升水资源的利用效率，并且营造良好的水产行业发展氛围，能够为农村的发展创造巨大的经济效益，也能够为农民创造发展的氛围，推动农村经济的健康发展。

1.3指导思想

认真贯彻落实党的十九大提出的“乡村振兴战略”、省委“推进绿色发展建设美丽四川”的重大决策部署和市委农村人居环境整治会议精神的责任分工方案，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，构建“投、建、管、运”一体化污水治理体系，结合金口河区脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、幸福美丽新村创建、改善农村人居环境等工作，实施美丽乡村建设工程，积极探索具有金口河特点的农村生活污水治理模式，全面改善农村人居环境、提升农村环境质量，巩固建设国家生态文明建设示范区。

1.4基本原则

1.突出重点，有序实施。

坚持以城带乡、城乡并进，加快城区、乡镇污水处理设施和配套管网建设，带动农村生活污水治理。优先实施环境质量要求高的区域以及聚居点、15户或50人以上农村居民聚居点农村生活污水处理设施建设，抓好农家乐、旅游民宿、景区宾馆等场所生活污水治理，有序解决农村治污能力不足问题。
2.因地制宜、分类治理。

根据农村不同区位条件、人口聚居程度、污水产生类型规模，因地制宜采取污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的方式进行处理，优先考虑主要河道沿岸、农户相对集中点、乡村振兴示范村、农民积极性高和已开展前期工作的村，做到农村生活污水应集尽集、应治尽治、达标排放。
3.经济实用、维护简便。

综合考虑地方社会水平、财政状况、污水规模和农民需求，按照低成本、达标准、利维护的要求，合理选择的农村生活污水处理技术和设施设备。
4.政府主导、社会参与。

强化乡镇主体责任，加大财政资金投入，引导农民以投工投劳方式参与设施建设和巡查维修；鼓励和引导社会资本、金融机构参与污水设施项目的建设和运营，专项债券支持全力推进农村生活污水治理。
第二章 基本情况

2.1区域基本情况

2.1.1自然环境概况
1.地理位置

乐山市金口河区位于四川西南部峨眉山南麓，距乐山中心城区120公里，地处乐山、雅安、眉山、凉山四市州交界处，是攀西地区通往成都平原经济区、川南经济区的交通咽喉。地理坐标介于东经102°50′24″至103°10′24″，北纬29°0′24″至29°0′26″之间。金口河区东南与峨边彝族自治县相邻，西与甘洛、汉源县交界，北与洪雅县接壤，东北与峨眉山市相连，南北长42公里，东西宽约20公里，面积598平方公里。
2.地质地貌

金口河区位于四川盆地西部与川西高原东部的前缘过渡山地属于中、高山峡谷地带，地势总体西高东低，西部群山伫立，河流下切剧烈，山顶高程1100~3900m，以挖黑罗豁山为最高，主峰海拔为3900m。是典型的中、高山地貌。河谷高程550~580m。相对高度1000~2000m、两岸冲沟较发育，呈树枝状分部。金口河区上游河流两岸陡峭直立。河床深切，大渡河出青杠坪峡谷后，河谷骤然开阔，水流逐趋平缓，形成了漫滩、心滩。属于不对称“U”型谷，区内地貌形态主要表现为构造剥蚀与侵蚀堆积类型。场地范围内大渡河流域性状较狭长，在河流侵蚀一侧常形成悬崖峭壁，堆积一侧则河床漫滩，阶地发育，两岸不对称的分布有I~IV级阶地，I级阶地宽缓，宽数米至百米。高于河水位5~8m。

3.水文水系

辖区内主要河流为大渡河，大渡河是岷江最大的支流，流域位于东经99°42’~103°48’,北纬28°15’~33°33’之间，发源于川青交界的雪山草地，上有三源，东源梭磨河发源于四川省红原县鹧鸪山；西源绰四呷河发源于青海省过罗山东南麓；正源足木足河发源于青海省巴颜喀拉山。大渡河在金口河区的永胜乡白熊沟口流入乐山市境内，干流在乐山市境内河长172km，落差253m、平均比降约1.31‰，境内流域面积4610km²。

4.气候气象


金口河境内属亚热带气候，气候温和、雨量较多，但由于境内山峰林立、沟谷深险，山上山下气候悬殊较大。区域内的大坪、五池、鹿儿坪等地，处于海拔1500米至2200米高度，基本无夏。大峡谷的谷底，海拔550米至800米的区域，属于“热河谷”，冬季（12月-2月）各月平均气温9℃-11℃，气候温暖，可作避寒旅游地。当地俗语“毛坪的雨，沙坪的风，金口河好过冬”，可谓真实写照。五池一带多雾；海拔2000米以上山地积雪期长。

2.1.2社会经济状况

1.行政区划及人口
金口河区辖2个镇（永和镇、金河镇）、1个乡（永胜乡）、2个民族乡（和平彝族乡、共安彝族乡），25个行政村，现有人口4.81万人，其中非农业人口1.58万人，农业人口3.23万人。

2.经济状况

2020年，全区全年实现地区生产总值34.25亿元、比上年增长3.7%，其中第一产业增加值4.98亿元，增长6.1%；第二产业增加值17.44亿元，增长4.1%；第三产业增加值11.83亿元，增长1.5%。
2.2全区农村生活污水治理现状

金口河区于2019年开始启动实施农村生活污水治理项目，2020年实现全区推进，目前，金口河区25个行政村中已有20个村完成农村生活污水治理设施建设，占比80%。

2.3目标任务
1.目标任务
按照《四川省生态环境厅办公室关于下达 2022 年农村生活污水治理“千村示范工程”建设目标任务的通知》（川环办函〔2022〕27 号）、《乐山市生态环境局关于加快推进 2022 年农村生活污水治理“千村示范工程”建设工作任务的通知》（乐市环函〔2022〕20 号）等相关文件要求，金口河区2022年农村生活污水治理“千村示范工程”建设目标任务为3个村。

结合金口河区农村污水治理现状，本次重点对金河镇五一村，共安彝族乡文店村、象鼻村共3个行政村实施农村生活污水治理。

2.治理范围及内容
本次金口河区农村生活污水治理“千村示范工程”主要包括金河镇五一村，共安彝族乡文店村、象鼻村。所在水体控制单元为大渡河，控制断面为大渡河宜坪断面。本项目要按要求完成五一村、文店村、象鼻村农村生活污水处理项目建设，使生活污水经处理后达到相应排放标准，且各整治行政村生活污水处理率达到70%以上，并严格执行污水处理设施运行维护管理制度，做好后期运行维护，确保设施正常运行。

2.4项目现状分析
2.4.1用水现状

1.用水方式及用水结构

规划范围农村生活用水主要分为厨房用水、淋浴用水、冲厕用水和洗涤用水四种方式，其中厨房、淋浴、洗涤用水占主要部分。

2.农村生活污水特点

（1）单户污水量少，排放分散。与城镇相比，农村居民人均用水量较少，因此单户污水量产生也较少。且农村地区居民居住较为分散，敷设管网的难度相对较大，不具备完善的污水收集系统，污水排放比较分散。

（2）水质水量波动较大。因农村生活习惯的影响，会在早上、中午、下午出现排水高峰，夜间排水量极少，呈现不连续状态。在节假日随着返乡人员增加，排放量明显增加，水量变化明显，水质也随之波动。

（3）水质总体相差不大，基本不含重金属和有害物质，含有一定量的氮磷，可生化行强。

2.4.2项目生活污水治理现状

2022年乐山市金口河区农村生活污水“千村示范工程”的年度目标任务拟整治五一村、象鼻村、文店村个三个村，其污水已得到有效治理的农户共644户，总占比为51.6%。具体情况见表2.4-1.
表2.4-1 治理村生活污水处理情况

	序号
	镇（乡）
	村
	常住户数（户）
	已完成农村生活污水治理的农户
	备注

	
	
	
	
	户数（户）
	占比（%）
	

	1
	金河镇
	五一村
	540
	320
	59.25
	　

	2
	共安乡
	文店村
	219　
	72
	32.87
	　

	3
	
	象鼻村
	489　
	252
	51.53
	　

	合计
	1248
	644
	51.6
	


1.五一村

五一村位于金口河区金河镇境内，为原吉丰村、五一村和大杠3、4、6组合并而来，下辖10个村民小组，辖区内共有常住农户540户，常住人口1249。所在的水体控制单元为大渡河，控制断面为宜坪断面。现有生活污水治理方式主要为化粪池处理后资源化利用，生活污水得到有效治理农户占比59.25%。目前还有220户的生活污水还未得到处理。

2.文店村

文店村位于金口河区西南部，共安彝族乡境内，全村幅员面积19.2平方公里，下辖5个村民小组，区域内共有常住人口219户、736人。文店村所在的水体控制单元为大渡河，控制断面为宜坪断面。文店村所在区域为属彝汉杂居村，农户环境保护意识普遍不强，生活污水大多为直排或自建简易粪坑。目前全村常住户数219户，生活污水得到有效治理的农户为72户，占比32.87%。

3.象鼻村

象鼻村位于金口河区西南部，共安彝族乡境内，是共安彝族乡中心地带，成昆复线金口河南站位于此村，全村幅员面积36.3平方公里，海拔的800—2000米，属典型的高山河谷地形，下辖6个村民小组，属彝汉杂居区，人口居住分散，常住农户数489户，常住人口1903人，象鼻村所在的水体控制单元为大渡河，所在控制断面为宜坪断面。目前该村有1座生活污水处理设施，覆盖户数252户，生活污水得到有效治理的农户占比为51.53%。
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图2-1 项目地理位置图
第三章 项目实施内容

3.1项目名称及建设单位
项目名称：2022年金口河区农村生活污水治理“千村示范工程”。

建设单位：金河镇人民政府、共安彝族乡人民政府

3.2建设地点

金河镇五一村，共安彝族乡文店村、象鼻村。
3.3建设时间

2021年11月—2022年9月

3.4建设规模及内容
3.4.1五一村

五一村为原吉丰村、五一村和大杠3、4、6组合并而来，现有生活污水治理主要为化粪池资源化利用，生活污水得到有效治理农户占比59.25%。此次计划建设生活污水处理设施1套，设计总处理规模为50m3/d，处理采用A2/O工艺，处理出水达到《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626 -2019）中一级标准；配套新建截污主干管 1.938km，入户收集管3.498km。项目建成后可解决111户、385人的生活污水问题，生活污水得到有效治理农户占比79.81%。
3.4.2文店村

文店村共建设生活污水处理设施2套，设计处理规模分别为20m3/d和40m3/d，处理工艺均采用“A2/O+生物膜”；处理出水达到《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626 -2019）中一级标准。配套建设主、次干管、接户支管合计2.819km，其中实施主干管1.102km, 次干管0.336km,接户支管1.381km。项目建成后可解决98户、343人的生活污水问题。生活污水得到有效治理农户占比77.62%。
3.4.3象鼻村

象鼻村计划共建设生活污水处理设施5套，设计总处理规模为100m3/d，其中一体化污水处理设备2套，处理规模为分别40m3/d和25m3/d的，处理工艺采用“A2/O+生物膜法”，处理出水达到《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019）中一级标准。微动力污水处理设备3套，设计处理规模为15m3/d、15m3/d和5m3/d，处理工艺采用“ABR+生物膜法”；配套主、次干管、接户支管合计2.021km，其中实施主干管0.911km,次干管0.305km,接户支管0.805km。项目建成后可解决125户、450人的生活污水问题。生活污水得到有效治理农户占比77.2%。
3.5污水量确定

根据《四川省用水定额》（修订稿），本项目为农村居民，东部盆地地区，用水定额值为 90L/人•d。 

表3.5-1四川省居民生活用水定额表

	分类
	地区
	定额单位
	定额值

	城市居民
	特大城市（非农业人口≥100 万）
	L/人·日
	160


	
	大城市（50 万≤非农业人口＜100 万）
	L/人·日
	140


	
	中、小城市（非农业人口＜50 万）
	L/人·日
	110


	镇
	L/人·日
	100

	农村居民
	东部盆地区
	L/人·日
	90

	
	西部高山高原区
	L/人·日
	75

	注：
1、城市包含经国务院批准设立的建制市、县城（县人民政府所在地）等。
2、镇指建制镇、集镇、工矿区等含非农业人口居住区。
3、农村居民生活用水供水条件指全日供水，户内有洗涤池和部分其他卫生设施的集中供水。
4、东部盆地区：成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广安市、遂宁市、内江市、乐山市、宜宾市、南充市、达州市、雅安市、广元市、巴中市、眉山市、资阳市
5、西部高山高原区：甘孜州、阿坝州、凉山州、攀枝花市
6、城市和农村居民生活用水指全年日均用水量。


参考相近地区规划用水量指标，并考虑到当地的经济发展水平和居民生活的实际情况，结合当地现状农村人均综合用水量取100L/人•d指标计算污水量，污水排放系数取0.85，污水总变化系数取1.2,污水总产生量计算公式如下：
Q=100*0.85*1.2*N/1000
其中：N——用水人口数。

3.6设计进水水质

由于本工程中只有生活污水进入污水处理站，因此，本报告将确定生活污水水质。同时参考周边实际污水厂进水水质，最终确定设计进水水质。

3.6.1生活污水水质确定
生活污水污染负荷通常按每人每天排出的污染物指标考虑，根据《室外排水设计规范》（ GB 50014-2006）2016 年版，我国生活污水污染物排放指标：BOD5为20～35g/p.d，SS为35～50g/p.d。但由于金河镇和共安彝族乡今后的发展存在较多不确定因素，且预测出的水质误差较大，因此，本报告将根据国内污水处理站实际进水水质调研资料作为生活污水水质。 
根据国内多数生活污水处理厂污水实际进水水质的调研，虽然由于各地生活水平以及工业发展水平不同，各地污水浓度也有一定差异，但总体来说，城市污水浓度变化幅度不大，其水质浓度具有典型的特征。
3.6.2平均进水水质

综合以上数据，确定本工程污水主要污染物指标如表 3.6-1。
表3.6-1  建设项目设计进水水质  单位：PH 无量纲，其他mg/L
	项目
	pH值
	SS
	NH3-N
	TP
	CODcr
	BOD5

	进水指标
	6～9
	150
	25
	2.5
	250
	130


3.7设计出水水质
参考同类型污水处理案例，本项目所涉及2个镇3个村的生活污水处理设施出水执行《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/2626-2019），各级标准的适用情况见3.7-1，设计出水水质见表3.7-3。
表3.7-1《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》排放标准分级表
	设计处理规模
	出水直接排入的水域功能类别

	
	Ⅱ、Ⅲ类水域
	Ⅳ、Ⅴ类水域
	其他功能未明确水域

	100m3/d（含）~500m3/d（不含）
	一级标准
	二级标准
	二级标准

	20m3/d（含）~100m3/d（不含）
	一级标准
	二级标准
	三级标准

	＜20m3/d
	三级标准

	注：岷江、沱江流域重点控制区域内设计处理规模20m3/d（含）以上的农村生活污水处理设施基于以上标准分级上调一级（最高不得超过一级标准）。


表3.7-2 岷江、沱江流域重点控制区域范围（乐山市）

	地级市
	县（市、区）

	乐山市
	市中区、五通桥区、沙湾区、金口河区、峨眉山市、犍为县、井研县、夹江县、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县


表3.7-3 设计出水水质  单位：mg/l
	标准
	pH
	CODcr
	BOD5
	TN
	SS
	NH3-N
	TP
	动植物油b

	《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》
	一级标准
	6～9
	60
	-
	20
	20
	8(15)a
	1.5
	3

	
	二级标准
	6～9
	80
	-
	-
	30
	15
	3
	5

	
	三级标准
	6～9
	100
	-
	-
	40
	25
	4
	10

	a 括号外的数值是水温＞12℃时的控制指标，括号内的数值是水温≤12℃时的控制指标。

b 动植物油仅针对含提供餐饮服务的农村旅游项目生活污水的处理设施执行。


3.8污水处理工艺选择
3.8.1工艺选择原则
1.分类处理 
对人口规模较大、聚集程度较高、经济条件较好的村庄，宜通过铺设污水管道集中收集生活污水，采用生态处理、常规生物处理等无动力或微动力处理技术进行处理；对人口规模较小，居住较为分散，地形地貌复杂的村庄，宜采用就地生态处理。 
2.资源利用 
充分利用村庄地形地貌、可利用的水塘及闲置地，提倡采用生物生态组合处理技术，降低能耗，节约成本。 
3.经济适用 
污水处理工艺的选择应与村庄的经济发展水平，村民的经济承受能力相适应，力求处理效果稳定可靠、运行维护简便，经济合理。 
3.7.2工艺比选
生活污水处理工艺主要包括：厌氧生物膜反应池、生物接触氧化法、曝气生物滤池法（BAF）、A2/O 工艺、序批式活性污泥器（SBR）、膜生物反应器（MBR）、移动生物膜反应法（MBBR）、兼氧 FMBR 工艺、折流式厌氧反应器（ABR）。

1.厌氧生物膜反应池

通过在厌氧池内填充生物填料强化厌氧处理效果，厌氧微生物以生物膜的形式生长在滤料表面，污水通过淹没的滤料床，在生物膜的吸附、代谢和滤料的截留作用下，污水中有机污染物得以分解和去除。 

适用范围：适用于庭院污水处理系统、多户连片污水处理系统和小型集中处理系统的生活污水处理。多用于化粪池或沼气池处理后，人工湿地或土地渗滤处理前。 

优点：投资省、施工简单、无动力运行、维护简便；池体可埋于地下，其上方可覆土种植植物，美化环境。 

缺点：滤料费用高、易堵塞；对氮磷基本无去除效果，出水水质较差，须接后续处理单元进一步处理后排放。可用于排放控制要求为二级标准的区域。 

2.生物接触氧化法

生物接触氧化法是生物膜法的一种。其特征是池体中填充填料，填料上形成含有微生物群落的生物膜，污水浸没全部填料，通过曝气充氧，使氧气、污水和填料三相充分接触，填料上附着生长的微生物可有效去除污水中的悬浮物、有机物、氨氮和总氮等污染物。 

适用范围：适用于有一定经济承受能力，处理规模为单户、多户污水处理设施或村落的污水处理站。具有普适性，可用于排放控制要求为二级标准的区域。若后续增加人工湿地、土地快速渗滤或稳定塘等处理系统，则适用于环境敏感地区或出水有更高环境要求地区。 

优点：结构简单，占地面积小；污泥量少，无污泥回流，无污泥膨胀；对水质、水量波动的适应性强；操作简便、较活性污泥法的动力消耗少，对污染物去除效果好。 

缺点：曝气充氧需消耗电能；加入生物填料导致建设费用增高；可调控性差；对磷的处理效果较差。 

3.曝气生物滤池法（BAF）

兼具活性污泥法和生物膜法的优点，集曝气、高滤速、截留悬浮物、定期反冲洗等特点于一体。反应器中的滤料为微生物提供载体形成生物膜，在人为供氧条件下，通过滤料和生物膜的吸附、代谢和阻留作用净化污水。当滤池运行一段时间后，反冲洗释放滤料中的悬浮物并更新生物膜。 

适用范围：可广泛应用在污水深度处理、微污染源水处理、难降解有机物处理、低温污水的硝化、低温微污染水处理中。可用于进水污染物浓度低，排放控制要求为一级、二级标准的区域。 

优点:污泥浓度高，有机负荷高，抗冲击能力强，占地面积小，基建投资省；氧气利用率高；微生物种类丰富，脱氮效果好，出水水质好。 

缺点:对进水水质要求较高，一般 BOD≤200 mg/L、SS≤60 mg/L，污水进入曝气生物滤池前需进行预处理；水头损失较大，水的总提升高度大。 

3.厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2 /O）

厌氧-缺氧-好氧活性污泥法指通过厌氧区、缺氧区和好氧区的各种组合以及不同的污泥回流方式来去除水中的有机污染物和氮、磷等的活性污泥法污水处理技术，好氧区混合液回流到缺氧区来去除水中的氮，通过沉淀区污泥回流到厌氧区来去除水中的磷，从而达到脱氮除磷的目的。 

适用范围：适用于城市近郊规模较大、电力供应得到保障、具有一定技术管理人员、且出水水质要求较高、要求脱氮除磷的生活污水处理工程，不适用于高寒地区。可用于排放控制要求为一级标准的区域。 

优点：工艺设计方法成熟，污染物去除效率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷能力；能够同时去除有机物和脱氮除磷；污泥沉降性能好，污泥肥效高。 

缺点：生物脱氮效果受内回流比的影响，除磷效果则受回流污泥中夹带 DO 和硝酸态氧的影响，因而脱氮除磷效率不易很高；污泥内回流量大，能耗较高；出水水质的影响因素较多，如 pH、DO、温度、污水成分、污泥泥龄、水力停留时间及二沉池的沉淀效果等。 

5.序批式活性污泥法（SBR） 

序批式活性污泥法是在同一反应池中，按时间顺序由进水、曝气、沉淀、出水和闲置五个基本工序组成，集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统。可以从时间上安排曝气、缺氧和厌氧的不同状态，实现脱氮除磷的目的。 

适用范围：适用于有一定闲置土地，污水量小、间歇排放、出水水质要求较高的地区。可用于排放控制要求为一级标准的区域。 

优点：操作灵活，耐冲击负荷，可防止污泥膨胀，运行管理自动化，可脱氮除磷，易实现推流式流态，出水水质好，基建投资小，较为适用于农村地区。 

缺点：对自控系统的要求较高；间歇排水，池容的利用率不理想；在实际运行中，废水排放规律与 SBR 间歇进水的要求存在不匹配问题，特别是水量较大时，需多套反应池并联运行，增加了控制系统的复杂性。 

6.膜生物反应器法（MBR） 

膜生物反应器把生物反应与膜分离相结合，以膜（通常采用超滤膜）为分离介质截留生化反应池中的活性污泥和大分子有机物，在一个反应器内完成生物反应和固液分离过程。 

适用范围：适用于经济条件好的农村，可作为传统污水处理工艺的深度处理单元，可用于排放控制要求为一级标准的区域。 

优点：结构简单紧凑，占地面积小；容积负荷高，水力停留时间短；污泥泥龄较长，剩余污泥量少；出水有机物浓度、悬浮固体浓度、浊度均很低，出水水质好。可实现无人值守。 

缺点：造价较高；膜组件易受污染；膜使用寿命有限、运行费用高。 

7.移动床生物膜反应器技术（MBBR）

移动床生物膜反应器技术运用传统生物膜法的原理，结合活性污泥法的优势，向反应器中投加一定数量的悬浮载体填料，由于填料密度接近于水，所以在曝气的时候，与水呈完全混合状态，另外，每个载体内外均具有不同的生物种类，内部生长一些厌氧菌或兼氧菌，微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用，使空气气泡更加细小，增加了氧气的利用率。每个载体都为一个微型反应器，充分发挥附着相和悬浮相生物的优越性，硝化反应和反硝化反应同时存在，从而提高了处理效果。 

适用范围：应用范围广，既可去除有机物也可用于脱氮除磷，可用于新建污水处理厂，也可用于现有污水厂的提标改造。适用于排放控制要求为一级标准的区域。 

优点：容积负荷高，紧凑省地；耐冲击负荷强，出水水质好，运行稳定；不宜堵塞，池容利用率高，使用寿命长。 

缺点：投资较高；悬浮填料易流失或堵塞。 

8.兼氧 FMBR 工艺

兼氧 FMBR 工艺是一种将膜分离技术与生物处理单元相结合的污水处理工艺，近年来倍受关注。可用于排放控制要求为一级标准的区域。 

适用范围：兼氧 FMBR 工艺对生活污水、高浓度有机污水、难降解有机污水具有非常高的处理效率，占地少，适宜用于无闲置土地、人口密度集中区域，特别适宜环保要求高的地区。 

优点：C--有机污泥“零”排放(低能耗)，P--气化除磷降解(低能耗)，N--厌氧氨氧化脱氮(低能耗)，突破了好氧 MBR 工艺(能耗高、易堵膜)的瓶颈，后期管理维护方便，基本无异味。 

缺点：当水温低于 10℃时，设备对污染物的去除效果受到影响，不适宜高海拔地区使用。管理费用较高，处理规模越小，污水处理成本越高，不适合污水处理量小的地区（不低于 50m3 /d）。

9.折流式厌氧反应器（ABR） 

折流式厌氧反应器（ABR）是20世纪80年代中期开发研究的高效污水厌氧生物处理工艺改反应器是用多个垂直安装的导流板，将反应室分为多个串联的反应室，每个反应室都是一个相对独立的上流式污泥床系统（USB），废水在反应器内沿导流板作上下折流流动，逐个通过各个反应室并与反应室内的颗粒或絮状污泥接触，从而使废水中的污染物得以降解。

适用范围：多用于处理各种中、高浓度的有机废水，对低浓度污水也有良好的处理效果。
优点：工艺构造设计简单；处理效果稳定；可长期运行而不需要排泥；能在高负荷的条件下有效的截留微生物固体；对有毒物质适应性强。

缺点：为了保证一定的水流和产气上升速度，ABR反应器不能太深；与单级UASB反应器相比，ABR反应器的第一格不得不承受远大于平均负荷的局部负荷，这可能会导致处理效率的下降。
各工艺的优缺点如下表：

表3.7-1 各工艺优缺点对比一览表
	工艺名称
	优点
	缺点

	厌氧生物膜反应池
	投资省、施工简单、无动力运行、维护简便；池体可埋于地下，其上方可覆土种植植物，美化环境
	滤料费用高、易堵塞；对氮磷基本无去除效果，出水水质较差，须接后续处理单元进一步处理后排放

	生物接触氧化法
	容积负荷高，处理能力大；水力停留时间，氧的利用率大；节省动力消耗，不需要回流污泥且污泥产量较小；不易产生污泥膨胀。
	运行成本较高；抗冲击复核小

	曝气生物滤池法（BAF）
	污泥浓度高，有机负荷高，抗冲击能力强，占地面积小，基建投资省；氧气利用率高；微生物种类丰富，脱氮效果好，出水水质好。 
	对进水水质要求较高，一般 BOD≤200 mg/L、SS≤60 mg/L，污水进入曝气生物滤池前需进行预处理；水头损失较大，水的总提升高度大

	A2/O工艺
	污染物去除效率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷；污泥沉降性能好；

能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能；工艺流程简单，水力停留时间少，能同时脱氧除磷去除有机物；不易产生污泥膨胀。
	脱氮除磷效率不高；污泥内回流量大，能耗较高



	序批式活性污泥法（SBR） 
	净化效果好；运行效果稳定，出水水质好；耐冲击负荷；工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整，运行灵活；处理设备少，构造简单，便于操作和维护管理；有效控制活性污泥膨胀；适合于组合式构造方法，利于废水处理厂的扩建和改造；具有良好的脱氮除磷效果；工艺流程简单、造价低。
	间歇周期运行，对自控要求高；变水位运行，电耗增大；脱氮除磷效率不太高；污泥稳定性不如厌氧硝化好



	膜生物反应器（MBR）
	处理效果优良；无需深度处理；占地面积小，节省资源；自动化程度高；可去除氨氮及难降解有机物
	MBR膜需要定期进行反冲洗；膜组件需定期更换

	移动床膜生物反应器（MBBR）
	容积负荷高，紧凑省地；耐冲击负荷强，出水水质好，运行稳定；不宜堵塞，池容利用率高，使用寿命长。
	投资较高；悬浮填料易流失或堵塞

	兼氧 FMBR 工艺
	突破了好氧 MBR 工艺(能耗高、易堵膜)的瓶颈，后期管理维护方便，基本无异味。 
	不适宜高海拔地区使用；管理费用较高；不适合污水处理量小的地区

	折流式厌氧反应器（ABR）
	工艺构造设计简单；处理效果稳定；可长期运行而不需要排泥；能在高负荷的条件下有效的截留微生物固体；对有毒物质适应性强。
	为了保证一定的水流和产气上升速度，ABR反应器不能太深；与单级UASB反应器相比，ABR反应器的第一格不得不承受远大于平均负荷的局部负荷，这可能会导致处理效率的下降。


3.7.2 工艺选择

根据经过工艺比选，结合目前农村污水处理的形势以及金口河区范围内在运行的农村污水处理设施的情况，本项目日处理污水量在 20m3 /d 及以下，考虑采用微动力污水处理工艺；日处理污水量在 20m3 /d 以上，考虑采用集中式一体化污水处理工艺。原因如下：
1.微动力污水处理设备 
（1）处理工艺上：分散式微动力污水处理设备选用ABR+生物膜法，该工艺中污水经折流式厌氧反应器处理后进入高效生物膜池，流动过程中与生长有厌氧、好氧微生物的填料充分接触，生物膜法生物相更为丰富，且沿水流方向膜中生物种群具有移动分布，保证出水效果；能达到农村污水排放标准及处理量； 
（2）处理成本方面：与其他工艺相比前期投资、运行成本较低，不需要修建调节池且工艺产生污泥量很少，能有效减少二次污染物产生；
（3）设备安装：考虑农村道路情况，设备采取组合式，具有轻便便捷的特点，即使在不通车的道路条件下仍然能够依靠人力运输和安装； 

（4）日常运行：自动化运行，便于维护管理，能有效减少人工成本； 

（5）日常维护：仅需定期巡视、排泥即可，不需要专业人员； 

（6）其主要技术参数：以下为较为成熟的类似设备的主要技术参数，可为业主今后，设备及工艺选择的支持和参考之一。

表3.7-2 设备可处理污水水水质表 
	COD（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	总磷（mg/L）
	SS（mg/L）

	300-1000
	40-120
	3-9
	200-400


 表3.7-3 设备处理后出水水质表 

	COD（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	总磷（mg/L）
	SS（mg/L）

	60
	8
	1.5
	20


表3.7-4 设备的 A-ABR 反应池特征参数表 

	容积负荷
	水力落差
	填料有效比表面积
	成膜重量
	进水水温
	COD去除率

	2-3kgBOD5/(m3·d)
	250mm
	1200m2 /m3
	8-10（纯膜量）Kg/m3
	8-30℃
	﹥50%


表3.7-5 设备的高效生物膜池特征参数表
	优势菌种及丰度范围 
	填料硝化负荷 
	生物填料比表面积
	硝化菌生物质比增长速率 
	成膜

重量
	水温 

	亚硝化单胞菌属﹥7%；硝化螺杆菌﹥2%
	1.7kg/d/1000m 
	6000-6900m2 /m3 
	0.44-0.75gVSS/gVSS·d 
	130Kg/m3  
	8-30℃


 表3.7-6 设备除磷沉淀工艺特征参数表 

	最大吸附效率
	饱和吸附总量
	吸附材料机械强度
	滤料活化周期 
	滤料更换周期
	活化后恢复效率

	＞80% 
	120-240mg/kg
	150N/cm
	＞60 天
	≥2年 
	98%


表3.7-7设备型号、能耗及相关参数表 

	设备型号
	TP-PT-3
	TP-PT-5
	TP-PT-10
	TP-PT-15
	TP-PT-20

	日处理量
	3  
	5 
	10 
	15
	20

	曝气
风机
	曝气机风量（L/min）
	70
	120
	200
	320
	450

	
	曝气风压（KPa）
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03

	
	功率（kW）
	0.07
	0.16
	0.16 
	0.16
	0.16

	
	数量（套）
	2
	2
	3
	6
	6

	装机总功率（kW）
	0.14
	0.32
	0.48
	0.9
	0.9

	日电耗（kW） 
	≤0.9
	≤0.15
	≤3
	≤4.5
	≤6

	占地面积（m2）
	5.0
	6.5
	9.9
	12.5
	17.7
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图3.7-1 微动力处理设施工艺流程图
 2.日处理污水量在 20m3 /d 以上的集中式一体化污水处理设备 
（1）处理工艺：集中式一体化污水处理设备选用A2O 工艺+生物膜法。A2O工艺中污水在厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能，填料上的生物膜生物相更为丰富，且沿水流方向生物膜中生物种群均匀分布，污染物去除效率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷，污泥沉降性能好。
（2）设备性能：抗冲击负荷能力≥±15%，设备外噪音≤70db； 
（3）投资成本：与其他工艺相比前期投资、运行成本较低且工艺产生污泥量很少，减少二次污染物产生等优点； 
（4）设备运行：设备控制系统能实现无人值守、并配备操作界面与存储功能，数据存储时间达 1 个月以上； 
（5）日常维护：维护比较简单，仅需定期巡视即可，不需要专业人员；
（6）其主要技术参数：以下为较为成熟的类似设备的主要技术参数，可为业主今 后，设备及工艺选择的支持和参考之一。 
表3.7-8 设备可处理污水水水质表 
	COD（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	总磷（mg/L）
	SS（mg/L）

	300-1000
	40-120
	3-9
	200-400


 表3.7-9 设备处理后出水水质表 

	COD（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	总磷（mg/L）
	SS（mg/L）

	60
	8
	1.5
	20


表3.7-10 设备型号、能耗及相关参数表 

	·
	TP-SIE-30（B）
	TP-SIE-50（B）
	TP-SIE-80（B）
	TP-SIE-100（B） 

	日处理量
	30
	50
	80
	100

	设备尺寸 （m，长*宽*高）
	6.0*2.0*2.5
	6.5*2.5*3.0
	7.5*3.0*3.0
	9.0*3.0*3.0


	电耗（kW·t）
	≤1.24
	≤1.06
	≤0.94
	≤0.89

	设备基础尺寸 

（m，长*宽）
	6.5*2.5
	7.0*3.0
	8.0*3.5
	9.5*3.5
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图3.7-2 一体化处理设施工艺流程图
综上，本工程农村生活污水处理工艺选取情况见下表。

表3-7.11  各行政村农村生活污水处理工艺一览表
	序号
	村
	组
	涉及人口
	设备类型
	污水处理工艺
	处理规模

	
	
	
	户
	人
	
	
	

	1
	五一村
	8组、9组
	111
	385
	一体化设备
	A2/O
	50

	2
	文店村
	2组、3组
	98
	343
	一体化设备
	A2/O+生物膜
	40

	3
	
	6组
	
	
	微动力设备
	ABR+生物膜
	20

	4
	象鼻村
	1组
	125
	450
	一体化设备
	A2/O+生物膜
	25

	5
	
	
	
	
	微动力设备
	ABR+生物膜
	15

	6
	
	
	
	
	微动力设备
	ABR+生物膜
	15

	7
	
	
	
	
	微动力设备
	ABR+生物膜
	5

	8
	
	6组
	
	
	一体化设备
	A2/O+生物膜
	40


3.8污水管网工程

3.8.1管线设计原则

本项目污水管道以乐山市金口河区总体布局规划发展要求为基础，遵循以下原则： 
1.以城镇总体规划为依据，与供水、环保规划相协调。 
2.远、近期相结合、集中与分散相结合、建设与管理相结合，适当留有发展余地。 
3.污水按重力流方式排放。 
4.尽量保留现状排水管道，管道流向和坡度尽量与道路一致，以减小埋深；污水管线过耕地时应适当加深埋深，坡度尽量与地面一致，节约投资。 
5.确保现状污水支管出路畅通。 
6.处理好污水管道的敷设与其他地下管线的矛盾，利于管线综合。 
7.污水过街或公路时应加铺套管保护。

3.8.2排污工程方案 
污水排放标准按《污水排入城市下水道水质标准》及污水处理厂要求确定。污水排放指标应满足污水排放标准要求，由排放单位另行处理达标后排入。管道坡度基本和地面坡度一致，尽量减少管道埋深。 
3.8.3排水管网方案 
道路作为各种管线的主要载体，应充分利用有限的道路资源，对各专业管线予以合理的布置和安排。 
1.管线布局应结合城市道路网规划，在不妨碍工程管线正常运行、检修和合理占用土地的情况下，使线路短捷。 
2.应充分利用现状工程管线。当现状工程管线不能满足需要时，经综合经济、技术比较后，可废弃或抽换。 
3.当工程管线竖向位置发生矛盾时，宜按下列规定处理： 
（1）压力管线让重力自流管线； 
（2）可弯曲管线让不易弯曲管线； 
（3）分支管线让主干管线； 
（4）小管径管线让大管径管线.

3.8.4流量计算
Qmax=Qave . Kz(L/s)
式中：
Qmax:设计污水流量（L/s）—最高日最高时污水秒流量；
Qave=q*流域面积（ha）（L/s）。 
五、水力计算 
污水管道按非满流计算，水力计算公式： 
V = 1/n*R2/3*I1/2
式中： 
R--水力半径（m）; 
I--水力坡降; 
n--管材粗糙系数。 
3.8.5基本参数
管道设计充满度、最小坡度：按《室外排水工程规范》GB50014-2006（2016 年版）确定。
流速：污水管道在设计充满度下的最小流速为 0.60m/s；非金属管道最大设计流速为 5m/s。  
3.8.6管径及管材的选择 
经计算及考虑本次处理的老百姓所产生的生活污水的具体情况，管径、管材设计为： 
接户井到管网的支管：110mm PVC; 
管网次干管：200mm 双壁波纹管； 
管网主干管：300-400mm HDPE 钢带增强波纹管。

3.8.7管道附属设施

1.污水检查井、井盖 
检查井是排水管道系统上为检查和清理管道而设立的窨井。同时还起连接管段和管道系统的通风作用。相邻两井之间管段应在一条直线上，因此，在管道断面改变处、坡度改变处、交汇处、高程改变处都需设置检查井，在过长的直线管段上也需分段设置检查井。 
井盖荷载等级按《检查井盖 GB23858-2009》标准执行，采用B125。车行道、人行道及绿化均采用防盗、防噪、防沉降球墨铸铁井盖座，检查井位于绿化及农田的检查井井盖应高出地面 30cm，河道段检查井采用密封井盖，按照最新规范要求，为避免在检查井盖损坏或缺失时发生行人坠落检查井的事故，规定污水检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承重能力（≥100kg）。 
在管道转弯、变径、变坡及管道交汇处均设置检查井，按照管道管径及管道埋深确定检查井规格。检查井（口）最大间距原则上按下表控制。管在检查井交汇处有跌水时，跌水高度小于等于 2.0m 者不设跌水井。有跌水但未设跌水井时或坡度大于千分之四十时，应在井内用 C30 混凝土垫0.15m，图中所注的井内底高程为混凝土垫层上表面的高程。 
表 3.8-1 检查井最大间距表 
	管径（mm）
	最大间距（m）

	200～400
	40

	500～700
	60


2.检查井踏步 
检查井踏步选用塑钢踏步（TG），详见 06MS201-6-16；踏步作法详06MS201-6-17。
本项目共建设污水收集管网9.986km，其中主干管3.951km，次干管0.641km，入户管5.384km。具体情况见下表：

表3.8-2  本项目污水收集管网情况一览表
	序号
	村
	主干管
	次干管
	入户管

	
	
	管径mm
	管材
	长度m
	管径mm
	管材
	长度m
	管径mm
	管材
	长度m

	1
	五一村
	300 
	HDPE
	1938
	/
	/
	/
	125
	PVC
	3498

	2
	文店村
	300
	HDPE
	1102
	200
	双壁波纹管
	336
	110
	PVC
	1381

	3
	象鼻村
	300
	HDPE
	911
	200
	双壁波纹管
	305
	110
	PVC
	805

	合计
	
	
	3951
	
	
	641
	
	
	5384
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图3.8-1 五一村污水管道布置总图
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附图3.8-2 文店村污水处理站平面布置图
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图3.8-3象鼻村污水处理站平面布置图
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图3.8-4象鼻村污水处理站平面布置图

本项目主要建设内容祥见表3.8-1。
表3.8-1  本项目建设内容及规模一览表
	序号
	村
	组
	设备类型
	规模m3/d
	数量座
	处理

工艺
	排放标准
	管网长度（km）
	项目实施前生活污水处理情况
	本项目受益人口
	项目实施后生活污水得到有效处理情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	区域常住户数（户）
	已有效处理户数（户）
	户数（户）
	人数（人）
	总户数（户）
	总人数（人）
	农户数占比（%）

	1
	五一村
	8组、9组
	一体化处理设备
	50
	1
	A2/O
	一级标准
	5.436
	540
	320
	111
	385
	431
	1254
	79.81

	4
	文店村
	2组、3组
	一体化处理设备
	40
	1
	A2/O+生物膜
	一级标准
	2.819
	219
	72
	98
	343
	170
	492
	77.62

	5
	
	6组
	微动力处理设施
	20
	1
	ABR+生物膜
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	化粪池
	5
	1
	三格式化粪池+氧化塘
	三级标准
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	象鼻村
	1组
	一体化设备
	25
	1
	A2/O+生物膜
	一级标准
	2.021
	489
	252
	125
	450
	403
	1105
	77.2

	11
	
	
	微动力处理设施
	15
	2
	ABR+生物膜
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	6组
	一体化处理设备
	40
	1
	A2/O+生物膜
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：排放标准执行《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》中相应标准


3.9项目进度计划

本项目建设期为2020年2月~2022年10月。其中：

（1）2020年2月至2020年5月，完成本项目建设的测绘、地勘、设计（含图审）、财评、立项等前期工作；

（2）2021年11月至2022年8月，完成项目招投标及施工工作；

（3）2022年9月-10月，完成项目验收及竣工审计工作。

具体实施进度情况见下表：

表3-9  项目实施进度安排表

	时限

阶段
	2020.02-2020.05
	2021.11-2022.08
	2022.09-2022.10

	项目建设前期相关工作
	
	
	

	招投标及施工工作
	
	
	

	验收及竣工审计工作
	
	
	


第四章 资金测算与筹措

本项目总投资为732.40万元，资金来源为：申请上级补助资金141.69万元，占比19.34%；地方财政投资590.71万元，占比80.66%。上级资金用于项目建设及后期运行维护。

第五章 绩效目标

5.1经济效益

本项目是一项保护环境，治理生活污水污染，促进人民群众身体健康，造福子孙后代的工程，不产生直接经济效益，主要为间接经济效益。本项目实施后，将进一步提升金口河区农村区域环境质量，农村地区环境条件的改善可降低与污染有关疾病的传播，减少由此引起的经济损失，也能在一定程度上降低对纳污水体的污染程度，可间接减少国家对于污水治理方面的投资。

5.2社会效益

本项目建成后将从根本上解决3个村的农村生活污水排放问题，对发展经济，提高人民生活水平，改善区域生态环境都将发挥重要作用。对推动和加快地方经济的发展及市政基础设施的进一步完善，对减少疾病发生的传播都具有十分重要的作用，同时对于建设生态文明，维护农村社会稳定，缩小城乡差距，构建和谐社会具有较大的促进作用。

5.3生态环境效益

本项目建成后将解决3个行政村约334户1178余人的农村生活污水问题，治理村污水得到有效治理的农户占比达70%，预计可削减COD污染物14.22吨、氨氮污染物1.27吨、总磷污染物0.074吨，减轻了区域水体污染负荷，对保护区域水环境质量有着重要的作用。

第六章 保障措施

6.1组织机构
1.加强组织领导
2019年10月，成立了乐山市金口河区农村生活污水治理工作领导小组，负责全区农村生活污水治理的协调推进工作。

2.明确工作职责

在金口河区人民政府的领导下，金口河生态环境负责牵头农村生活污水治理工作的推动，会同相关部门协调解决推进工作中的问题，形成区牵头、乡镇具体负责、村落实的工作局面；金河镇、共安彝族乡人民政府项目建设组织协调、规划设计、立项申报、资金管理、竣工验收；区委目标绩效办、区政府办要将农村生活污水处理设施建设纳入目标考核；区财政局负责筹措农村生活污水处理设施建设资金，区住建局负责对农村生活污水处理设施建设的设计规划、施工监管等提供技术指导。

3.加强监督和管理。本项目的建设管理由金口河生态环境局委托相关质量监督和安全监管人员进行全程工程质量和安全施工监管，同时镇、村监督工作小组进行跟踪监管。工程竣工后，由村委会提出生气，乡镇人民政府牵头，组织金口河生态环境局、财政、发改等相关部门按照相关要求进行工程综合验收，并负责完善相关建设、管理、竣工等资料的收集、装档。
6.2制度机制
1.建立组织管理机制
成立了领导小组和办公室，建立环境保护管理网格，配备环境保护网格员；通过制定村规民约、召开村民代表大会等方式，引导村民参与项目运行和管理。
2.建立不定期督察通报机制
由金口河生态环境局牵头对农村生活污水治理项目进行不定期检查，对工作开展好的以及典型事例进行表扬，对不按要求开展工作的进行通报批评，促使工作平衡发展。
3.建立考核和问责制度
由主管部门对项目执行情况进行考核，考核结果作为资金安排的重要依据。建设单位在项目实施期间，指定专人负责项目工程建设中的信息收集、整理和报送工作，坚持信息报送做到周报制，以提高项目实施的透明度、公众的知晓度和社会的关注度。设立督查指导组，加强对项目实施情况的督促检查，对项目实施中发现的问题及时提出改进意见，保障项目建设任务按时保质保量地完成。同时，定期对项目建设检查情况进行通报。建立责任追究制度，对因工作不力、管理不严而造成工程建设滞后、资金违规使用等问题的，在对其进行限期改正的同时，对性质恶劣、情节严重，影响较大的要追究责任。

6.3资金保障

项目资金来源为上级补助资金与地方政府配套资金，资金管理实行“专款专用、专帐核算、专人管理”。项目实施单位必须按照确定的用途和基本建设管理程序安排使用专项资金。

6.4技术支撑

成立了金口河区农村生活污水治理技术指导工作组，加大技术支持力度，针对农村生活污水治理技术指引、水污染物排放标准、设施运维管理技术等方面开展技术指导。做好日设计处理规模20吨以上设施的出水排放监测工作，逐步提高设施达标排放水平。对乡镇农村环境管理人员开展培训，指导和督促转变治理思路，科学合理、因地制宜推进农村污水治理工作，重视农村污水资源化利用和生态化治理。

6.5运行维护

1.建立运维制度

2021年6月7日，金口河区人民政府制定印发《金口河区农村生活污水处理设施运行维护管理办法》以“政府主导、专业公司运维、群众参与、属地为主、因地制宜 、注重实效”为原则，建立了由区人民政府负责、乡镇人民政府实施、村级组织配合以及运行维护单位提供服务的农村生活污水处理设施运行维护管理体系，制定运行维护管理工作考核制度，规范和加强全区农村生活污水处理设施运行维护管理工作，保障处理设施的正常运行。
2.加强宣传引导

结合农村工作的特点，针对群众薄弱的环保方面知识，充分利用各种文化传播载体，开展多层次、多形式的农村环境保护知识和政策法规宣传，推广绿色文明的生产、生活方式，培养环保意识和生态文明意识，动员干部群众参与到农村环境整治工作中。

附表1 项目投资估算表

	序号
	工程和费用名称
	估算价值（万元）
	单位
	数量
	单价（元）
	占总投资
	备注

	
	
	建筑、装饰装修费用
	设备购置及安装费用
	其他费用
	合计
	
	
	
	
	

	Ⅰ
	第一部分费用 工程建设费用
	
	
	
	660.12
	
	
	
	90.13%
	

	Ⅰ-1
	五一村
	139.9
	79
	54.86
	273.76
	
	
	
	
	

	Ⅰ-1-1
	土建工程
	139.9
	0
	35.06
	174.96
	
	
	
	
	

	Ⅰ-1-1.1
	管网工程
	98.67
	0
	0
	98.67
	m
	
	
	
	DN300，HDPE管1936m；DN110，PVC管3330m

	Ⅰ-1-1.2
	其他工程
	41.23
	0
	0
	41.23
	
	
	
	
	

	Ⅰ-1-2
	设备工程
	0
	79
	19.8
	98.8
	
	
	
	
	

	Ⅰ-1-2.1
	污水处理设施
	0
	79
	0
	79
	m3
	50
	
	
	A2/0

	Ⅰ-2
	文店村
	104.95
	56.65
	26.01
	187.61
	
	
	
	
	

	Ⅰ-2-1
	土建工程
	104.95
	0
	21.95
	126.9
	
	
	
	
	

	Ⅰ-2-1.1
	管网工程
	79.3
	0
	0
	79.3
	m
	
	
	
	DN300，HDPE1102m；DN200，双臂波纹管336m；DN110，PVC管1381m

	Ⅰ-2-1.2
	其他工程
	25.65
	0
	0
	25.65
	
	
	
	
	

	Ⅰ-2-2
	设备工程
	0
	56.65
	4.06
	60.71
	
	
	
	
	

	Ⅰ-2-2.1
	污水处理站
	0
	56.49
	
	56.49
	m3
	40
	
	
	A2/0+生物膜工艺、ABR+生物膜工艺

	Ⅰ-2-2.2
	化粪池
	0
	0.16
	
	0.16
	
	20
	
	
	

	Ⅰ-3
	象鼻村
	75.76
	100.26
	22.73
	198.75
	
	
	
	
	

	Ⅰ-3-1
	土建工程
	75.76
	0
	15.86
	91.62
	
	
	
	
	

	Ⅰ-3-1.1
	管网工程
	48.02
	0
	0
	48.02
	m
	
	
	
	DN300，HDPE911m；DN200，双臂波纹管350m；DN110，PVC管1800m

	Ⅰ-3-1.2
	其他工程
	27.74
	0
	0
	27.74
	
	
	
	
	

	Ⅰ-3-2
	设备工程
	0
	100.26
	6.87
	107.13
	
	
	
	
	

	Ⅰ-3-2.1
	污水处理站
	0
	100.06
	
	100.06
	
	
	
	
	

	Ⅰ-3-2.2
	化粪池
	0
	0.2
	
	0.2
	
	
	
	
	

	Ⅱ
	第二部分费用 工程建设其他费用
	
	
	
	72.28
	
	
	
	9.87%
	

	Ⅱ-1
	建设单位管理费
	
	
	
	9.91
	
	
	
	
	

	Ⅱ-2
	工程设计费
	
	
	
	13.21
	
	
	
	
	

	Ⅱ-3
	工程建设监理费
	
	
	
	13.21
	
	
	
	
	

	Ⅱ-4
	竣工图预算编制费
	
	
	
	1.11
	
	
	
	
	

	Ⅱ-6
	工程保险费
	
	
	
	5.29
	
	
	
	
	

	Ⅱ-7
	招标代理费
	
	
	
	4.15
	
	
	
	
	

	Ⅱ-8
	征地及青苗费
	
	
	
	5.61
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	基本预备费
	
	
	
	19.81
	
	
	
	2.70%
	

	Ⅳ
	建设项目总投资
	
	
	
	732.40
	
	
	
	100%
	


附表2  金口河区农村生活污水“前村示范工程”绩效目标表

（2022年度）

	专项名称
	2022年金口河区农村生活污水“千村示范”工程

	财政部门
	金口河区财政局
	主管部门
	乐山市金口河生态环境局

	资金情况

（万元）
	年度金额
	732.4

	
	其中：上级补助
	141.69

	
	地方资金
	590.71

	年度总体目标
	金口河区金河镇五一村，共安彝族乡文店村、象鼻村生活污水得到有效治理，建立健全农村生活污水治理设施运行维护长效管理机制，农村人居环境进一步得到改善，农村环境监管和农民群众环保意识明显增强。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	治理行政村个数
	3

	
	
	
	受益户数（户）
	334

	
	
	
	受益人口（人）
	1178

	
	
	质量指标
	本次治理完成率
	100%

	
	
	
	工程验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	开工时间
	2021年11月

	
	
	
	完工时间
	2022年9月

	
	
	成本指标
	实际投资占计划投资百分比
	90%

	
	效益指标
	经济效益指标
	区域内经济发展
	间接带动

	
	
	社会效益指标
	村民生活质量和健康水平
	不断提高

	
	
	生态效益指标
	治理村污水得到有效治理的农户占比
	≥70%

	
	
	
	COD年削减量（吨）
	14.22

	
	
	
	NH3-N年削减量（吨）
	1.27

	
	
	
	TP年削减量（吨）
	0.074

	
	
	可持续影响指标
	农村生活污水治理水平
	不断提高

	
	
	
	居民生态环境意识
	持续加深

	
	满意度

指标
	服务对象满意度指标
	村民对本项目满意度
	≥90%


表3  2022年金口河区农村生活污水治理“千村示范工程”项目清单

	序号
	市（州）
	县（市、区）
	行政村名称
	项目基本情况
	项目总投资（万元）
	项目实施周期
	整治目标
	项目进展情况
	备注

	
	
	
	
	项目名称
	责任单位
	建设内容与规模
	小计
	省级

资金
	市级

资金
	区级

资金
	其他资金
	开工

时间
	完工

时间
	受益人口
	生活污水处理率%
	达标排放情况
	
	

	1
	乐山市
	金口河区
	五一村
	2022年金口河区农村生活污水治理“千村示范工程”
	金口河生态环境局
	拟建设A2/O一体化污水处理设施1套，处理规模50m3/d，配套建设污水管网5436m；
	302.36
	47.23
	
	255.13
	
	2021年11月
	2022年8月
	385
	≥70%
	达标
	项目已开工建设，截至目前已完成工程量的75%以上
	

	2
	乐山市
	金口河区
	文店村
	
	
	建设A2/O一体化污水处理设施1套，处理规模40m3/d，建设“ABR+生物膜”微动力污水处理设施1套，处理规模20m3/d；“化粪池+氧化塘”设施1座，配套建设污水管网2819m；
	207.87
	47.23
	
	160.64
	
	2021年11月
	2022年8月
	343
	≥70%
	达标
	
	

	3
	乐山市
	金口河区
	象鼻村
	
	
	建设A2/O一体化污水处理设施2套，处理规模分别为25m3/d、40m3/d；建设“ABR+生物膜”微动力污水处理设施3套，其中2套处理规模为15m3/d,1套处理规模为5m3/d；配套污水管网2021m。
	222.16
	47.23
	
	174.93
	
	2021年11月
	2022年8月
	450
	≥70%
	达标
	
	


附图1分散式微动力污水处理站工艺流程示意图
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附图2分散式微动力污水处理站设施基础开挖示意图
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附图3分散式微动力污水处理站设计图
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附图4分散式微动力污水处理站设计图
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附图5一体化污水处理设备工艺流程图
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附图6一体化污水处理设备设计图
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附图7一体化污水处理设备设计图
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附图8一体化污水处理设备设计图
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附件1项目立项文件
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附件3 项目中标通知书
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附件3 项目施工合同
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